

נספח ג'7 לוחות זמנים לביצוע

להלן ריכוז לוחות זמנים לביצוע התקשרות זאת:

#	נושא	לוח לסיים	ביאור
1.	תכנון מערכת או סיום "צו תכנון"	20 ימי עסקים	ממועד קבלת רשימה של עד 20 אתרים מהמזמינה, סיום ביצוע בדיקות והעברת תיק מידע מלא למזמינה לקראת הפקת צו תחילת עבודה (התיק כולל: מדידות, תוכנית הצבה, בדיקות איטום וקונסטרוקציה, בדיקות חשמל וכ"י)
2.	רישום אתר ספציפי באסדרה	14 ימי עסקים	ממועד הוראה כתובה בדוא"ל או במכתב, לאחר מסירת צו תכנון מלא. הגשה שלמה של כל מסמכי הרישום- טופס שילוב, תשלומי אגרה וכ"י
3.	סיום התקנת מערכת פוטו וולטאית – סגירת אתר עבודה	20 ימי עסקים	ממועד התחלה של עבודה ע"ג גג מכל סוג שהוא, עבודות הקמה ע"ג גג, לא כולל בלוחות הזמנים ביקורת של חח"י
4.	סיום ביצוע באתר בעל גג קיים וסגירת "אתר עבודה" סיום צו תחילת עבודה	3 חודשים	ממועד קבלת צו תחילת עבודה, עם סיום המועד יחל תשלום שכירות.
5.	סיום ביצוע באתר בו נדרש לבצע קירוי מגרש/חניון/גדר	6 חודשים	ממועד קבלת צו תחילת עבודה, עם סיום המועד יחל תשלום שכירות.
6.	הגשת בקשה להיתר בניה	20 ימי עסקים	ממועד קבלת צו תחילת עבודה לאתר בו נדרש היתר
7.	בדיקת קרינה מערכות ו/או ממירים	כל שנה בחודשים יולי-אוגוסט	בדיקה שנתית
8.	סיום ביצוע סקר כלל רשות מקומית	6 חודשים	סיום ביצוע סקר כלל פוטנציאל רשות בהשלמה לסקר הדיגיטלי של הרשות. סקר המציג את כל האתרים ברשות כולל אתרים בסקר הדיגיטלי ומעדכן האם ניתן להקים או לא, מה הפוטנציאל מבחינת התקנה, מה העלויות לרשות
9.	סיום רישום כלל האתרים לאסדרה	שלושה חודשים טרם מועד סיום אסדרה נוכחית	רישום כלל האתרים אשר אותרו בסקר הפוטנציאל המלא של הרשות